Liberty ART

AVISO DE INICIO DE OBRA
RESOLUCIONES SRT 51/97, 319/99, 552/01, 550/11, DISP. 1/11

X	Aviso de Obra Nueva	X	Suspensión de Obra Declarada		Extensión de plazo de obra declarada

1) Razón social: AG CONST SH Contrato Nº: ..... CUIT: 30 70752836-9

2) Direccion exacta de la obra: ASOCIACION EDUCATIVA SAN ANDRES.

Calle / Ruta: ROQUE SAENZ PEÑA	Nro / KM.: 601	CPA o CP:	
Localidad: OLIVOS	Depto. / Partido:	Provincia: BS AS.	

OBRA NUEVA, NO DECLARADA ANTERIORMENTE:

4) FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 22/08/22 7) FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 21/04/22

OBRA SUSPENDIDA:

FECHA DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: ...../..../.... FECHA ESTIMADA REINICIO DE TRABAJOS ...../...../.....

EXTENSIÓN PLAZO DE OBRA:

NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: ...../...../.....

5) Superficie a construir: m2: Número de plantas:

5.1) Obras de Ingeniería Civil:

- ☐ Caminos
- ☐ Puentes
- ☐ Obras Hidráulicas
- ☐ Calles
- ☐ Túneles
- ☐ Alcantarillas/Tratamiento de aguas y efluentes
- ☐ Puertos
- ☐ Aeropuertos
- ☐ Autopistas
- ☐ Obras ferroviarias

5.2) Obras de Arquitectura:

- ☐ Viviendas Unifamiliares
- ☐ Edificios Comerciales
- ☐ Edificios de Pisos Múltiples
- ☐ Edificios de Oficinas
- ☐ Otras edificaciones urbanas definitivas
- ☐ Escuelas
- ☐ Hospitales

5.3) Obras de montaje Industrial:

- ☐ Destilería / Refinerías / Petroquímicas
- ☐ Obras para la minería
- ☐ Generación Eléctrica
- ☐ Industria Manufacturera Urbana
- ☐ Demás montajes Industriales

5.4) Obras de Ductos: ☐ Tuberías ☐ Estaciones ☐ Otras Obras de Ductos

5.5) Obras de Redes:

- ☒ Comunicaciones
- ☐ Otras Obras de Redes
- ☐ Transmisión Eléctrica en Alto Voltaje
- ☐ Transmisión Eléctrica en Bajo Voltaje / Subestaciones

5.6) Otras Construcciones:

- ☐ Reparaciones / Refacciones
- ☐ Otras obras no especificadas
- ☐ Excavaciones Subterráneas
- ☐ Instalaciones Electromecánicas
- ☐ Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias y de gas
- ☐ Instalaciones de aire acondicionado

6) Actividad

Excavación:

☐ ¿ Se realizan tareas de excavación de ejecucion de subsuelos y/o submuraciones?
Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....

☐ ¿ Se realizan otras tareas de excavación sin incluir ejecucion de subsuelos?
Indique cuáles.....

Demolición

☐ ¿ Se realizan tareas de demolicion de edificio de al menos 3 m de altura?
Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....

☐ ¿ Se realizan otras tareas de demolicion que no incluyan las efectuadas en un de edificio de al menos 3 m de altura?
Indique cuáles.....

Liberty ART
19 AGO. 2022
LA RECEPCION DEL MATERIAL NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO
RECIBIDO

Resto

- ☐ ¿Se utilizan medios de izaje?
- ☐ ¿Se utilizan sillletas o andamios colgantes?
- ☐ ¿Se realizan montajes electromecánicos?
- ☐ ¿Se trabaja en cercanías de alta o media tensión?
- ☐ ¿Se utilizan ascensores, montacargas o montapersonas?
- ☒ ¿Obra con mas de 1.000 m2 de sup. Cubierta o se trabaja a mas de 4 mts. de altura?
- ☒ Otros (Detallar): INSTALACION DE PUNTO DE RED
- ☐ ¿Se realizan trabajos de albañilería?
- ☐ ¿Se ejecuta hormigón armado?
- ☐ ¿Se realizan trabajos de pinturas?
- ☐ ¿Se construyen estructuras metálicas?
- ☒ ¿Se realizan instalaciones varias?
- ☐ ¿Se realizan trabajos de electricidad?

Firma y aclaración empleador: .....

ROBERTO GOYZUETA
LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO