Liberty ART

AVISO DE INICIO DE OBRA
RESOLUCIONES SRT 51/97, 319/99, 552/01, 550/11, DISP. 1/11

X	Aviso de Obra Nueva		Suspensión de Obra Declarada		Extensión de plazo de obra declarada

1) Razón social: AS. CO M. SH. Contrato N°: ..... CUIT: 30707128369

2) Dirección exacta de la obra: ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA SAN ANDRES

Calle / Ruta: ROQUE SAENZ PEÑA | Nro / KM.: 601 | CPA o CP:

Localidad: OLIVA | Depto. / Partido: | Provincia: CBA

OBRA NUEVA, NO DECLARADA ANTERIORMENTE:

4) FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 07 / 11 / 22 7) FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 06 / 12 / 22

OBRA SUSPENDIDA:

FECHA DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: ..../..../.... FECHA ESTIMADA REINICIO DE TRABAJOS: / /

EXTENSIÓN PLAZO DE OBRA:

NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: ...../...../.....

5) Superficie a construir: m2: Número de plantas:

5.1) Obras de Ingeniería Civil:

- ☐ Caminos
- ☐ Puentes
- ☐ Obras Hidráulicas
- ☐ Calles
- ☐ Túneles
- ☐ Alcantarillas/Tratamiento de aguas y efluentes
- ☐ Puertos
- ☐ Aeropuertos
- ☐ Autopistas
- ☐ Obras ferroviarias

5.2) Obras de Arquitectura:

- ☐ Viviendas Unifamiliares
- ☐ Edificios Comerciales
- ☐ Edificios de Pisos Múltiples
- ☐ Edificios de Oficinas
- ☐ Otras edificaciones urbanas definitivas
- ☐ Escuelas
- ☐ Hospitales

5.3) Obras de montaje Industrial:

- ☐ Destilería / Refinerías / Petroquímicas
- ☐ Obras para la minería
- ☐ Generación Eléctrica
- ☐ Industria Manufacturera Urbana
- ☐ Demás montajes industriales

5.4) Obras de Ductos: ☐ Tuberías ☐ Estaciones ☐ Otras Obras de Ductos

5.5) Obras de Redes:

- ☒ Comunicaciones
- ☐ Otras Obras de Redes
- ☐ Transmisión Eléctrica en Alta Voltaje
- ☐ Transmisión Eléctrica en Baja Voltaje / Subestaciones

5.6) Otras Construcciones:

- ☐ Reparaciones / Refacciones
- ☐ Otras obras no especificadas
- ☐ Excavaciones Subterráneas
- ☐ Instalaciones Electromecánicas
- ☐ Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias y de gas
- ☐ Instalaciones de aire acondicionado

6) Actividad

Excavación:

☐ ¿ Se realizan tareas de excavación de ejecucion de subsuelos y/o submuraciones?
Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....

☐ ¿ Se realizan otras tareas de excavación sin incluir ejecucion de subsuelos?
Indique cuáles.....

Liberty ART
04 NOV. 2022
LA RECEPCION DEL MATERIAL NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO
RECIBIDO

Demolición

☐ ¿ Se realizan tareas de demolicion de edificio de al menos 3 m de altura?
Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....

☐ ¿ Se realizan otras tareas de demolicion que no incluyan las efectuadas en un de edificio de al menos 3 m de altura?
Indique cuáles.....

Resto

- ☐ ¿Se utilizan medios de izaje?
- ☐ ¿Se utilizan sillletas o andamios colgantes?
- ☐ ¿Se realizan montajes electromecánicos?
- ☐ ¿Se trabaja en cercanías de alta o media tensión?
- ☐ ¿Se utilizan ascensores, montacargas o montapersonas?
- ☒ ¿Obra con mas de 1.000 m2 de sup. Cubierta o se trabaja a mas de 4 mts. de altura?
- ☒ Otros (Detallar): Tendido de cable subterraneo canalizado
- ☐ ¿Se realizan trabajos de albañilería?
- ☐ ¿Se ejecuta hormigón armado?
- ☐ ¿Se realizan trabajos de pinturas?
- ☐ ¿Se construyen estructuras metálicas?
- ☒ ¿Se realizan instalaciones varias?
- ☐ ¿Se realizan trabajos de electricidad?

Firma y aclaración empleador:

ROBERTO GOYOCHEA
LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO