COMUNICACIÓN AVISO DE OBRA

(Este formulario da cumplimiento a lo dispuesto en la Res. SRT N°552/01 - Anexo I).

EXPERTA ART

MARQUE CON UNA CRUZ SEGÚN CORRESPONDA

[X]	INICIO DE OBRA	[ ]	SUSPENSIÓN	[ ]	EXTENSIÓN
[ ]	Res. 51/97	[X]	Res. 319/99	[ ]	Res. 35/98

DATOS DE LA EMPRESA

C.U.I.T	30715806890	Razón Social	FK UHNO S A S	N° de Contrato	569026
Resp. de Hig. y Seg./Contacto en obra	ING.CHRISTIAN ABAD			Teléfono	1152637057

DOMICILIO EXACTO DE LA OBRA

Latitud: -34.4777295 Longitud:

Calle	ATILIO BETTI	N°/Km	3199 0 0111	C.P.A.	1646
Localidad	SAN FERNANDO	Dpto./Partido		Provincia	BUENOS AIRES

Fecha de inicio de obra	Día: 03	Mes: 11	Año: 2025	Fecha de fin de obra	Día: 09	Mes: 11	Año: 2025

1. TIPO DE OBRA

Superficie a construir	0	Número de plantas	0
Descripción de tipo de obra	LIMPIEZA DE SENSORES DE HUMO Y BARRERAS DE HUMO Y PRUEBA DE FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA		

1.2 OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

[ ]	Caminos	[ ]	Calles	[ ]	Puertos	[ ]	Obras Ferroviarias
[ ]	Puentes	[ ]	Túneles	[ ]	Aeropuertos	[ ]	Otras
[ ]	Obras hidráulicas	[ ]	Autopistas	[ ]	Alcantarillados/Tratamientos de aguas		

1.3 OBRAS DE ARQUITECTURA

[ ]	Viviendas unitarias	[ ]	Edificios de pisos múltiples	[ ]	Obras urbanización
[ ]	Edificios comerciales	[ ]	Edificios de oficinas	[ ]	Escuelas
[ ]	Hospitales	[ ]	Otras edificaciones urbanas definitivas		

1.4 OBRAS DE MONTAJE INDUSTRIAL

[ ]	Destilería/refinería/petroquímicos	[ ]	Obras para la minería	[ ]	Generación eléctrica
[ ]	Industria manufactura urbana	[ ]	Demás montajes industriales		

1.5 OBRAS DE DUCTOS

[ ]	Tuberías	[ ]	Estaciones	[ ]	Otras obras de ductos

1.6 OBRAS DE REDES

[ ]	Transmisión electrónica de alto voltaje	[ ]	Transmisión eléctrica en bajo voltaje/Subestaciones
[ ]	Comunicaciones	[ ]	Otras Obras de Redes

1.7 OTRAS CONSTRUCCIONES

[ ]	Excavaciones subterráneas	[ ]	Instalaciones hidráulicas/Sanitarias y de gas
[ ]	Instalaciones electromecánicas	[ ]	Instalaciones de aire acondicionado
[ ]	Reparaciones/Refacciones	[X]	Otras obras no especificadas

2. ACTIVIDAD A DESAROLLAR POR EL EMPLEADOR EN LA OBRA

[ ]	Excavación de subsuelos y/o submuraciones	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:
[ ]	Excavación superior a 1,2m.	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:
[ ]	Otras excavaciones (detallar)		
[ ]	Demolición de Edificios de más de 3m de altura	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:
[ ]	Otras demoliciones (detallar)		

[ ]	H.A.	[ ]	Electricidad	[ ]	Alta y media tensión		
[ ]	Ascensores	[ ]	Albañilería	[ ]	Pintura		
[X]	Instalaciones	[ ]	Silletas o andamios colgantes	[X]	Sup. cubierta > 1000 m b 4 m altura	[ ]	Altura > 6 m
[ ]	Estructuras metálicas	[ ]	Montajes electromecánicos	[ ]	Izaje, montacargas o montapersonas		
[ ]	Otros (detallar)						

Extensión fecha fin de obra	Hasta	Día:	Mes:	Año:					
Suspensión de obra	Suspende	Día:	Mes:	Año:		Reinicia	Día:	Mes:	Año:

Los datos se recolectan únicamente para ser utilizados con motivo de la relación comercial que lo vincula/rá con la Compañia (Art. 6 Ley 25.326/00). Disposición 10/08, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Art. 1 "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326". Art. 2 "La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".

Obra Nro. 710921
Fecha de recepción
30/10/2025

FIRMA Y SELLO EMPLEADOR

EXPERTA ART