Liberty ART

AVISO DE INICIO DE OBRA

RESOLUCIONES SRT 51/97, 319/99, 552/01, 550/11, DISP. 1/11

[X]	Aviso de Obra Nueva	[ ]	Suspensión de Obra Declarada	[ ]	Extensión de plazo de obra declarada

1) Razón social: AG COM SH ..... Contrato N°: ..... CUIT: 30707528369

2) Dirección exacta de la obra: ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA SAN ANDRES

Calle / Ruta: ATILIO BETTI | Nro / KM.: 5199 | CPA o CP:

Localidad: SAN FERNANDO | Depto. / Partido: | Provincia:

OBRA NUEVA, NO DECLARADA ANTERIORMENTE:

4) FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 5 / 5 / 26 7) FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 18 / 5 / 26

OBRA SUSPENDIDA:

FECHA DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: ..../..../.... FECHA ESTIMADA REINICIO DE TRABAJOS

EXTENSIÓN PLAZO DE OBRA:

NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: ..../..../....

5) Superficie a construir: m2: Número de plantas:

5.1) Obras de ingeniería Civil:

- [ ] Caminos
- [ ] Puentes
- [ ] Obras Hidráulicas
- [ ] Calles
- [ ] Túneles
- [ ] Alcantarillas/Tratamiento de aguas y efluentes
- [ ] Puertos
- [ ] Aeropuertos
- [ ] Autopistas
- [ ] Obras ferroviarias

5.2) Obras de Arquitectura:

- [ ] Viviendas Unifamiliares
- [ ] Edificios Comerciales
- [ ] Edificios de Pisos Múltiples
- [ ] Edificios de Oficinas
- [ ] Otras edificaciones urbanas definitivas
- [ ] Escuelas
- [ ] Hospitales

5.3) Obras de montaje Industrial:

- [ ] Destilería / Refinerías / Petroquímicas
- [ ] Obras para la minería
- [ ] Generación Eléctrica
- [ ] Industria Manufacturera Urbana
- [ ] Demás montajes Industriales

5.4) Obras de Ductos: [ ] Tuberías [ ] Estaciones [ ] Otras Obras de Ductos

5.5) Obras de Redes:

- [X] Comunicaciones
- [ ] Otras Obras de Redes
- [ ] Transmisión Eléctrica en Alto Voltaje
- [ ] Transmisión Eléctrica en Bajo Voltaje / Subestaciones

5.6) Otras Construcciones:

- [ ] Reparaciones / Refacciones
- [ ] Otras obras no especificadas
- [ ] Excavaciones Subterráneas
- [ ] Instalaciones Electromecánicas
- [ ] Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias y de gas
- [ ] Instalaciones de aire acondicionado

6) Actividad

Excavación:

- [ ] ¿ Se realizan tareas de excavación de ejecucion de subsuelos y/o submuraciones?
  Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....
- [ ] ¿ Se realizan otras tareas de excavación sin incluir ejecucion de subsuelos?
  Indique cuáles.....

Demolición

- [ ] ¿ Se realizan tareas de demolicion de edificio de al menos 3 m de altura?
  Fecha de inicio ...../...../..... Fecha de Finalización ...../...../.....
- [ ] ¿ Se realizan otras tareas de demolicion que no incluyan las efectuadas en un de edificio de al menos 3 m de altura?
  Indique cuáles.....

Liberty ART
05 MAY. 2026
LA RECEPCION DEL MATERIAL NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL CONTENIDO
RECIBIDO

Resto

- [ ] ¿Se utilizan medios de izaje?
- [ ] ¿Se utilizan sillletas o andamios colgantes?
- [ ] ¿Se realizan montajes electromecánicos?
- [ ] ¿Se trabaja en cercanías de alta o media tensión?
- [ ] ¿Se utilizan ascensores, montacargas o montapersonas?
- [X] ¿Obra con mas de 1.000 m2 de sup. Cubierta o se trabaja a mas de 4 mts. de altura?
- [X] Otros (Detallar): TENDIDO Y CONEXION DE RED Y FIBRA OPTICA
- [ ] ¿Se realizan trabajos de albañilería?
- [ ] ¿Se ejecuta hormigón armado?
- [ ] ¿Se realizan trabajos de pinturas?
- [ ] ¿Se construyen estructuras metálicas?
- [X] ¿Se realizan instalaciones varias?
- [ ] ¿Se realizan trabajos de electricidad?

Firma y aclaración empleador:

ROBERTO GOYA
LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO