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La estructura esta propuesta 

considerando la asignación del 100% 

del tráfico y operaciones
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INICIO PROYECTO
Recibe los requerimientos del cliente 

y/o las iniciativas/oportunidades 

identificadas en la operación

Seguimiento Plan de Actividades

Control de Cambios

Gestión de Riesgos

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Equipo Gestión de 
riesgos

Requerimientos 

DIRECTV Regional

El equipo de 

proyectos es el 

encargado de 

coordinar los 

requerimientos y 

recursos de las 

siguientes áreas 

durante este 

proceso.

El equipo de 

proyectos se 

apoyará en el 

equipo operativo 

para las 

definiciones, 

pruebas y salidas a 

producción.


